

Plan d'actions annuel d'accessibilité 2021

Date de publication le 27/04/2020

Mise à jour le 17/01/2022

Introduction

Le plan annuel d'accessibilité présente l'ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d'accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Projet – type	Action d'accessibilité	Détails des actions	Date de mise en œuvre attendue	Avancement de l'action
Schéma pluriannuel et plans d'action	Publication	Mise à jour des plans	2021 : Fin d'année	Janvier 2022
3 sites <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise à jour de la conformité (RGAA4)	Tests et Audits	2021	Programmée en 2022
	Déclaration de conformité	Publication – Mise à jour avec RGAA4	2021	Reportée en 2022
	Maintenance	Des fonctionnalités techniques et des contributions éditoriales	Tout au long de 2021	En cours
A/B testing sur 2 sites <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Contrôle de l'accessibilité des pages testées - vigilance	Tests et recommandations, suivis de correction	Tout au long de 2021	À poursuivre
Palais sur la Toile mise à jour du site <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformité du site (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus web	Prévu sur 2021 – 2024 + ouverture pages les	En cours

			�tincelles juin 2021	R�alis�e en mai 2021
Accessibilit� des m�dias des sites <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	mise en conformit� d'un choix de AV des 3 sites	Prise en compte et Prestations production de sous-titrages et de textes de transcription (march� cadre) pour les projets d'AV et podcasts du Palais sur la Toile	2021	En cours, � poursuivre en 2022
1 site Le blob <i>leblob.fr</i>	Corrections de l'audit initial et Maintenance	Des fonctionnalit�s techniques et des contributions �ditoriales	Tout au long de 2021	Report�e 2022
	Audit complet de validation pour d�claration de conformit�	Prestation externe	2021	Report�e en 2022
	D�claration conformit� (RGAA4)	Publication	2021	Report�e en 2022
1 Application mobile MyCit� / My Palais	Mise en conformit� totale des 2 applications (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus	2021	Report�e en 2022
	Audit de validation (RGAA4)	Prestation interne ou externe	2021	Report�e en 2022
	D�claration conformit� (RGAA4)	Publication	2021	Report�e en 2022
Billetteries en ligne sur les sites <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Tests recommandations	2021 ouverture au public : Palais : Juin 2021	Palais = r�alis�e en juin 2021

			Cité : Novembre 2021	Cité = en cours, reportée en début 2022
DABs (<i>distributeur automatique de billets</i>) de la Billetterie Cité et Étincelles	Mise en accessibilité (RGAA4) des maquettes graphiques de interface	Tests et recommandations pour prestataires	Juin 2021 pour les Étincelles	Réalisée en juin 2021
1 Extension sur site <i>cite-sciences.fr</i> -plateforme numérique : « Mes Services »	Mise en accessibilité (RGAA4)	Tests, recettes , recommandations, suivis de corrections	2021 Ouverture public prévue Octobre 2021 sur site Cité	Réalisée 13 décembre 2021
1 webapp « ALLO SURVIE » <i>(dans le cadre de l'exposition temporaire RENAISSANCES)</i>	Mise en accessibilité (RGAA4)	Suivi du projet Tests Recettes Suivis des corrections	2021 Pour ouverture Juillet 2021	Bilan : objectifs accessibilité non atteint
Sensibilisations – formations à la demande sur l'accessibilité numérique	Formations à la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...	Selon les besoins des projets - Action Interne	Tout au long de l'année 2021	8 personnes